

Project beheerder

Project start/einde data

9-sep-2022 - 24-jun-2023

% Gereed

0%

Taak

57

Personen

0


Taak

Naam	Begin datum	Eind datum
Deadlines	9/09/22	25/05/23
Logboek V4 + Definitieve versie dossier	26/05/23	26/05/23
Definitieve Website online	19/05/23	19/05/23
Eerste jury	5/12/22	23/12/22
Logboek V3	31/03/23	31/03/23
Finaal Eagle schema V2	17/03/23	17/03/23
Eagle schema aanpassen voor V2	11/03/23	16/03/23
Canva V2	17/02/23	17/02/23
dossier V1	2/12/22	2/12/22
logboek V2	25/11/22	25/11/22
overleg onderwerp	9/09/22	9/09/22
blokschema hardware	14/11/22	14/11/22
website V1 online	7/10/22	7/10/22
planning V1	16/09/22	16/09/22
onderwerpomschrijving	16/09/22	16/09/22
documentatiemap V1	7/10/22	7/10/22
globale softwareflowchart	18/11/22	18/11/22
logboek V1	7/10/22	7/10/22
Planning V2 en DocuMap V2 + Eagle schema V1	13/01/23	13/01/23
Website V2	10/02/23	10/02/23
Poster Canva V1	20/01/23	20/01/23
Poster maken	16/01/23	20/01/23
Website	28/01/23	29/01/23
aan website werken	28/01/23	29/01/23
1ste versie website afmaken	7/10/22	7/10/22
Software: Timer in orde krijgen	17/01/23	20/01/23
Motor uitesten en aan de praat proberen krijgen	29/09/22	29/09/22
Documentatiemap in orde brengen	1/10/22	1/10/22

Taak

Naam	Begin datum	Eind datum
Poster bijwerken voor V2	11/02/23	12/02/23
Openschooldag	12/03/23	12/03/23
Comentaar inwerken op EAGLE schema en verbeteren	5/12/22	23/12/22
Stage	5/12/22	23/12/22
Examens	5/12/22	23/12/22
Kijken of logboek in orde is	29/03/23	29/03/23
Programmeren buzzer	24/01/23	25/01/23
Case Tekenen	20/02/23	26/02/23
hardware opschonen	6/03/23	11/03/23
kijken wat er nog te doen is voor software	13/02/23	19/02/23
Programmeren druksensor	26/01/23	29/01/23
Inleiding, voorwoord, besluit	21/04/23	21/04/23
Dossier zeker aanvullen	29/04/23	30/04/23
dossier indienen technische controle	5/05/23	5/05/23
Website volledig afmaken	8/05/23	14/05/23
Dossier afmaken	19/05/23	21/05/23
Logboek controleren	24/05/23	24/05/23
Dossier deftig opmaken	1/11/22	14/11/22
Examens	6/06/23	23/06/23
Laatste jury	16/06/23	16/06/23
PPT perfectioneren + oefenen laatste jury	15/06/23	15/06/23
Schemas met flowcharts tekenen	26/10/22	8/11/22
Documentatiemap verbeteren voor V2	5/01/23	8/01/23
Eagle schema tekenen	10/01/23	12/01/23
Planning in orde maken	9/01/23	13/01/23
Hardware in orde brengen voor eerste jury	21/11/22	4/12/22
Software beginnen	24/10/22	22/11/22
aan website werken	4/02/23	5/02/23
PPT maken/bewerken voor jury	1/06/23	4/06/23

Gantt Grafiek



Personen-grafiek

